









业务流程

投资控制

质量控制

进度控制

编制项目建议书

投资估算

质量标准

挂图

项目可行性研究

投资及财务的可行性分析

技术的可行性分析

项目组织的可行性分析

立项

项目评审

立项决策

初步设计

设计概算

设计方案中体现

设计方案中体现

施工图设计

施工图概算

工程招标

招标控制价

招标文件和施工合同标明具体的进度要求

签订施工合同

承包合同价

施工准备

预付工程款

施工过程

拨付进度款

工程招标

工程建设

分阶段、分项目进度计划

编制项目管理规划

交付回款

竣工验收

竣工验收

进度控制

流程控制

质量控制

进度控制

工程项目一般业务流程









